



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 แก้ไข ครั้งที่ 1/2569



องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เนื่องจากสำนักปลัด กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น แก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากแก้ไขหัวข้อย่อยของแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริงในพื้นที่ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้ง เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ใช้ประกอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ บทนำ	๑-๒
๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒-๓
๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	๔
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕-๑๕
๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙	
ภาคผนวก	๑๖
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙	



ส่วนที่ ๑ บทนำ



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑

๑.๑ บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตตำบลเม็กดำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เป็นองค์กรมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาตำบล โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน

เนื่องจากงานสำนักปลัด กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ขออนุมัติผู้บริหาร ท้องถิ่น แก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากแก้ไขหัวระยะเวลาดำเนินการของ แผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริงในพื้นที่ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติแล้วนั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน สอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนดำเนินการ สำหรับแผนดำเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการ ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนดำเนินการ และจะทำให้การติดตามและ ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

"แผนการดำเนินงาน" หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น



ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงาน และโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงใน
พื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบล จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการ
ดำเนินงาน ๒ ส่วน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำร่างแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง แผนการดำเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล.....)
ประจำปีงบประมาณ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบ และสามารถตรวจสอบได้

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้ว
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางการจัดทำดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรบริหารส่วนตำบล สามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ขององค์กรบริหารส่วนตำบล
๓. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแผนทางปฏิบัติไว้แล้ว
๔. สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และครอบคลุมทุกพื้นที่
๕. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรบริหารส่วนตำบลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างร่วมตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป
๖. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนในหน่วยงาน
๗. เกิดการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
๘. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



ส่วนที่ ๒

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม		สิงหาคม
๑	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๗๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๗๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น โครงการทล.ทช.๓๐๗๐ ไปทางหนอง กระทุ่ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖๐ ข้อ ๑๖)	๔๐๐,๐๐๐	บ้านโคก จันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง				←→								มีนาคม ๒๕๖๙
๒	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก บ้านดงหนองไผ่ หมู่ ที่ ๑๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น โครงการที่ดิน นายวีระศักดิ์ ปัตตالا	๑๔๒,๖๐๐	บ้าน ดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง				←→								มีนาคม ๒๕๖๙



ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	
		โพธิ์ จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายมี อรรถโยโค รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖๓ ข้อ ๒๑)															
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายกกล้าณรงค์ ย่างนา จุดสิ้นสุดโครงการที่ดิน นายทองจันทร์ เพี้ยภูณารายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๕๖ข้อ ๘)	๑๕๑,๐๐๐	บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	กองช่าง				↔								มีนาคม ๒๕๖๙
๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านเม็กดำ หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงดินถมปรับระดับ ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ทล.ทช.๒๐๖๑ จุดสิ้นสุดโครงการโนนป่าตอง	๑๔๕,๖๐๐	บ้านเม็กดำ หมู่ที่ ๑	กองช่าง				↔								มีนาคม ๒๕๖๙



ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม		กันยายน
		(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่๕๒ ข้อ ๓)																
๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จำนวน ๒ เส้นทาง รายละเอียด ดังนี้ เส้นทางที่ ๑ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการที่ดินนายสายยนต์ กองโธสง จุดสิ้นสุดโครงการ ทล.ทช. ๓๐๗๐ เส้นทางที่ ๒ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖๔ ข้อ ๒๒)	๓๙๙,๐๐๐	บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง													มีนาคม ๒๕๖๙



แก้ไขรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม		กันยายน
๑	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๗๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น โครงการทล.ทช.๓๐๗๐ ไปทางหนอง กระทุ่ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖๐ ข้อ ๑๖)	๕๐๐,๐๐๐	บ้านโคก จันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง		↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๒	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก บ้านดงหนองไผ่ หมู่ ที่ ๑๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น โครงการที่ดิน นายวีระศักดิ์ ปัตตธาดา โพธิ์ จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายมี อรรถ โยโค รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เม็กดำกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖๓ ข้อ ๒๑)	๑๔๒,๖๐๐	บ้าน ดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง		↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๘



ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙									ดำเนิน การแล้ว เสร็จ
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	
๓	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น โครงการบ้านนายกกล้าณรงค์ ย่างนา จุดสิ้นสุดโครงการที่ดิน นายทองจันทร์ เพี้ยภูญา รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๕๖ข้อ ๘)	๑๕๑,๐๐๐	บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	กองช่าง		↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๔	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก บ้านเม็กดำ หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงดินถม ปรับระดับ ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ทล.ทช.๒๐๖๑ จุดสิ้นสุดโครงการโนนป่าตอง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่๕๒ ข้อ๓)	๑๔๕,๖๐๐	บ้านเม็กดำ หมู่ที่ ๑	กองช่าง		↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๕	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จำนวน ๒ เส้นทาง รายละเอียด ดังนี้ <u>เส้นทางที่ ๑</u> ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า	๓๙๙,๐๐๐	บ้าน เม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง		↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๘



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม		กันยายน
		๑๔๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการที่ดินนายสายยนต์ กองโธสง จุดสิ้นสุดโครงการ ทล.ทช. ๓๐๗๐ <u>เส้นทางที่ ๒</u> ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๘๐ ลูกบาศก์เมตร ๑,๐๕๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๘๐ ลูกบาศก์เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖๗ ข้อ ๒๕)																



๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผด. ๐๒

๖.๑. กลยุทธ์พัฒนาทางการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม		กันยายน
๑	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเครื่องขยายเสียง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.เม็กดำ	กองการศึกษา ฯ													มกราคม ๒๕๖๙

แก้ไขรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม		กันยายน
๑	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเครื่องขยายเสียง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.เม็กดำ	กองการศึกษา ฯ										↔			กรกฎาคม ๒๕๖๙



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

๘. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพและการบริหารจัดการและการบริการ

๘.๑ กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม		กันยายน
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ โรงงาน	จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเป่าลม จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	อบต.เม็กดำ	กองช่าง													มีนาคม ๒๕๖๙
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	อบต.เม็กดำ	กองช่าง						↔							มีนาคม ๒๕๖๙
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อจัดซื้อลำโพง พร้อมไมค์ลอย จำนวน ๑ ชุด	๑๒,๐๐๐	อบต.เม็กดำ	สำนักปลัด						↔							มีนาคม ๒๕๖๙
๔	จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	อบต.เม็กดำ	กองการศึกษาฯ						↔							มีนาคม ๒๕๖๙
๕	จัดซื้อครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๐๐๐	อบต.เม็กดำ	กองการศึกษาฯ													มีนาคม ๒๕๖๙



ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม		กันยายน
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ เครื่อง	๑๖,๔๐๐	อบต.แม่กาดำ	กองการศึกษาฯ						↔							มีนาคม ๒๕๖๙

แก้ไขรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ดำเนิน การแล้ว เสร็จ
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ โรงงาน	จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเป่าลม จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	อบต.แม่กาดำ	กองช่าง	↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	อบต.แม่กาดำ	กองช่าง	↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อจัดซื้อลำโพง พร้อมไมค์ลอย จำนวน ๑ ชุด	๑๒,๐๐๐	อบต.แม่กาดำ	สำนักปลัด	↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๘



ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ดำเนิน การแล้ว เสร็จ
						ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	
๔	จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	อบต.เม็กดำ	กองการศึกษาฯ	↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๕	จัดซื้อครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๐๐๐	อบต.เม็กดำ	กองการศึกษาฯ	↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ เครื่อง	๑๖,๔๐๐	อบต.เม็กดำ	กองการศึกษาฯ	↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๘



ภาคผนวก





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการดำเนินการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการขยายเวลาจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจหมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

