

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ โดย นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์ ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เอ็มเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดมหาสารคาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๘๗ หมู่ ๓ ตำบลแก้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม โดย นางอนุรัักษ์ บาร์พรม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดมหาสารคาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นที่ดินนายสมศักดิ์ สังเสวี จุดสิ้นสุดบ้านนายสุเทพ พลสุโพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๘ (เก้า) หน้า

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนในการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ราชการในพื้นที่ จากการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างถนนและวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอยู่ในเส้นทางหมู่บ้านเดิมและไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์แต่อย่างใด ตามรายละเอียดดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปรีชาติ จันทน์นัท)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางอนุรัักษ์ บาร์พรม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวดารุณีย์ อาษากิจ)

เดิม แบบแปลนในการก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดินนายสมศักดิ์ สังเสวี จุดสิ้นสุดบ้านนายสุเทพ พลสุโข

แก้ไขเป็น แบบแปลนในการก่อสร้าง แก้ไขเป็น จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดินนางขวัญอนงค์ มาลาหอม จุดสิ้นสุดบ้าน นางผ่าน สระหนองห้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ข้อความใดมิได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสายันต์ ยกน้อยวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปรีชาติ จันทน์นท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางอนุรัักษ์ นารัตน์)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาริเดมเลน เอ็นเตอร์ไพร์ส
ARIDEMLAN LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวดารุณีย์ อาษากิจ)